

Date: 22-10-2025

№: 757 кому: 515

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO cent.č. 168/2025, ev.č. 63/2025

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Sídlo: Ul. Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom

IČO: 00 321 125, DIČ: 2021339463 Nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 000_ _1_14 2

1.2 Zhotoviteľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ

Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31 609 651. DIČ: 2020479714. IČ DPH: SK2020479714

Registrácia: OS BB, oddiel Sro, vložka číslo 2034/S

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu v tvare IBAN: SK10 0900 0000 0000

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj len ako „Zmluvné strany“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Objednávateľ v zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní objednal u zhotoviteľa dielo v zmysle Zmluvy o dielo centrálne číslo 168/2025, evidenčné číslo 63/2025 zo dňa 04.03.2025 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo centrálne číslo 406/2025, evidenčné číslo 188/2025 zo dňa 10.6.2025 (ďalej len ako „Zmluva“) ako tzv. „in-house“ zákazku. Na základe výsledkov statického posúdenia bolo zistené, že nie je možné zachovať pôvodný rozsah diela v časti týkajúcej sa realizácie zelených striech na objektoch **SO 07 – VII. MŠ Dr. Jánskeho, SO 08 – VIII. MŠ Dr. Janského a SO 10 – V. MŠ Rudenkova**. Z uvedeného dôvodu dochádza k zmene predmetu diela tak, že realizácia zelených striech na uvedených objektoch sa **vypúšťa** a nahrádza sa realizáciou zelených striech na objekte **SO 02 – 2. ZŠ Štefánika**, a to **v rozsahu zodpovedajúcom celkovej ploche vypustených zelených striech**. Realizácia zelených striech na objekte **SO 02 – 2. ZŠ Štefánika** bude vykonaná **na základe samostatného statického posúdenia** a v súlade s jeho závermi. Zmluvné strany pristúpili na základe týchto skutočností k uzatvoreniu tohto dodatku č. 2, ktorým sa táto zmena zakotvila. Touto zmenou sa cena diela nemení.
- 2.2 Východiskový údajom pre zmenu diela **„Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“** je príloha č. 1 k tomuto dodatku.
- 2.3 Ostatné podmienky pôvodnej Zmluvy platia naďalej v nezmenenej podobe.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok č. 2 je účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.2 Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jednu ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento je uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne a nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy: Č. 1 – zmenený krycí list rozpočtu zo dňa 7.10.2025

V Žiari nad Hronom dňa 15.10.2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



11.10.21
Mesto Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

15.10.21
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ

 **Technické služby**
Žiar nad Hronom
Kobínske nám. 300/45, 965 01 Žiar nad Hronom
TE 032/2222222222 Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A, Dubceka 300/45, 965 01 Žiar nad Hronom

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_S_013_4

Stavba: Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

ČS:
Dátum: 7. 10. 2025

Objednávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r.o.

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			532 836,78
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	532 836,78	122 552,46
	Cena s DPH v EUR		655 389,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčana 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025 S 013 4

Stavba: Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 7. 10. 2025

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o.

Spracovateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		532 836,78	655 389,24
001	SO 01 1. ZŠ Dr. Jánskeho	156 220,88	192 151,68
01	SO01.1- Technológia	135 761,12	166 986,18
02	SO01ZH - Sadové úpravy	8 396,36	10 327,52
03	Elektroinštalácia	12 063,40	14 837,98
002	SO 02 2. ZŠ Štefánika	204 232,20	251 205,61
01	SO02.1- Technológia	153 435,48	188 725,64
02	SO02ZH - Sadové úpravy	34 208,75	42 076,76
02	SO02ZH - Sadové úpravy	5 928,83	7 292,46
SO02	Vegetačná strecha	14 139,96	17 392,15
SO04	Vegetačná strecha	14 139,96	17 392,15
03	Elektroinštalácia_01	16 587,97	20 403,20
003	SO 03 4. ZŠ Jilemnického	92 682,04	113 998,91
01	SO03.1- Technológia	61 651,30	75 831,10
02	SO03.3- Zdravotechnika	22 530,82	27 712,91
03	SO03ZH - Sadové úpravy	8 499,92	10 454,90
005	SO 07 VII.MŠ Dr.Jánskeho	26 677,62	32 813,47
01	SO07.1- Technológia	21 575,95	26 538,42
02	SO07.4- Zdravotechnika	2 976,78	3 661,44
03	SO07ZH - Sadové úpravy	2 124,89	2 613,61
006	SO 08 VIII.MŠ Rázusova	31 644,79	38 923,09
01	SO08.1- Technológia	25 747,45	31 669,36
02	SO08.4- Zdravotechnika	2 973,77	3 657,74
03	SO08ZH - Sadové úpravy	2 923,57	3 595,99
008	SO 10 V.MŠ Rudenkova	21 379,25	26 296,48
01	SO10.1- Technológia	18 013,18	22 156,21
02	SO10ZH - Sadové úpravy	3 366,07	4 140,27