



Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: **AZ KLIMA SK, s.r.o.**
Sídlo: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
IČO: 35796944
IČ DPH: SK2020234909
Bank. spoj.: ČSOB, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
Zastúpený: Mgr. Dana Gladišová - konateľ, Ing. Anton Masár - konateľ
Tel./ fax.: +421 948 215 479
E-mail: azklima@azklima.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.22569B

Ďalej jako „zhotoviteľ“

1.2. Objednávateľ: **TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.**
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31 609 651
IČ DPH: SK2020479714
Bank. spoj.: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 0029 2886 3013
E-mail: igor.rozenberg@tszh.eu
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - konateľ
Tel.: +421456787010
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl.č. 2034/S

Ďalej ako „objednávateľ“

Ďalej spoločne ako „zmluvné strany“

ČI. II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Týmto Dodatkom č. 1 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a termínu ukončenia diela na stavbe „Rekonštrukcia vzduchotechniky v objekte krytej plavárne v Žiari nad Hronom“, a to z dôvodu zistenia potreby navyše prác súvisiacich s realizáciou samotného diela, bez ktorých by dielo tak, ako bolo definované v projektovej dokumentácii, nebolo realizovateľné.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: *Rekonštrukcia vzduchotechniky v objekte krytej plavárne*, v rozsahu navyše prác popísaných v:
- Posúdení návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo č. 1 predloženého objednávateľovi dňa 14. mája 2021
 - Posúdení návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo č. 2 predloženého objednávateľovi dňa 14. mája 2021

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zmien a doplnení

- Posúdení návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo č. 3 predloženého objednávateľovi dňa 2. júla 2021
- Posúdení návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo č. 4 predloženého objednávateľovi dňa 2. júla 2021.

Predmetné posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo sú neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v kontexte zrealizovania diela podľa bodu 2.2. tohto Dodatku č. 1 sa v bode 2. článok IV. Zmluvy o dielo zo dňa 10.03.2021 mení nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH	214.043,15 €
Cena diela vrátane navyše prác	217.889,80 €
DPH 20%	43 557,96 €
Nová cena diela s DPH	261.467,76 €

- 2.4 Termín dokončenia diela podľa bodu 1. článku III. *Čas plnenia* sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne:

Ukončenie prác na diele: 31.01.2022

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 (jeden) obdrží každá zmluvná strana.
- 3.4 Zmluvné strany si Dodatok č. 1 pozorne prečítali a prehlasujú, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Objednávateľ

V Žiari nad Hronom, dňa 9.12.2021.



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa 06.12.2021

AZ KLÍMÁ SK, s.r.o.
Mgr. Dana Gladišová
Ing. Anton Masár