

5456-MST

Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami
(ďalej „zmluva“):

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31609651
IČ DPH: SK 2020479714
DIČ: 2020479714
Zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo: 2034/S.
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Účet číslo: 2928863013/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0029 2886 3013
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
(ďalej len „objednávateľ“)

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.	
Došlo: - 3 -12- 2018	
č. 276	komu:

a

Zhotoviteľ: Skupina PRIMACHLAD – FROST-service

	Vedúci člen skupiny	člen skupiny
Obchodné meno:	PRIMACHLAD a.s.	FROST – service s.r.o
Sídlo:	Šebastovská 2, 080 06 Prešov	Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Karniš predseda predstavenstva	Peter Slabý konateľ spoločnosti
IČO:	51 229 471	31 645 640
DIČ:	2120638058	2020442204
IČ DPH:	SK2120638058	SK2020442204
Registrovaný:	OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10528/P	OR Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č 3288/R
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Prešov	VÚB a. s. Lednické Rovne
SWIFT KÓD:	GIBASKBX	SUBASKBX
IBAN:	SK48 0900 0000 0051 3878 8606	SK72 0200 000 0002 10164 2458
Tel.:	0917 311 235	042/4693883
E-mail:	karnis@primachlad.sk	frost.service@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“),

(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu existencie prekážky (priamo nadväzujúca nedostatočná stavebná pripravenosť štadióna) na strane Objednávateľa, pre ktorú nemôže Dodávateľ odovzdať Dielo podľa Zmluvou stanovených podmienok.

I. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dodatkom č. 01 dohodli, že cena Diela bude uhradená dvoma platbami:
 - 1.1. rozsahu prác / inštalácie Zariadení, ktoré Zhotoviteľ zrealizoval v pôvodne dohodnutom zmluvnom termíne (tj. do 4 mesiacov odo dňa doručenia Objednávky) bude uhradený do 30 dní odo dňa doručenia úplnej faktúry vystavenej na základe preberacieho protokolu;
 - 1.2. rozsah prác / inštalácia Zariadení iných ako podľa bodu 1.1. tohto článku, bude uhradený do 30 dní odo dňa doručenia záverečnej úplnej faktúry.
2. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia úplnej faktúry.

II. Miesto, čas a spôsob plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je povinný odovzdať dielo do 4 mesiacov odo dňa doručenia objednávky v prípade, ak stavebná pripravenosť objektu (štadióna) nie je vyhovujúca pre inštaláciu Diela ako celku. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať / inštalovať v zmluvne stanovenom termíne časti Diela alebo Zariadení, ktorým to umožňuje stavebná pripravenosť objektu.
2. Ak stavebná pripravenosť objektu bude umožňovať pokračovať v realizácii Diela, Objednávateľ je povinný informovať o tejto skutočnosti Zhotoviteľa a vyzvať ho na pokračovanie v plnení podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať / inštalovať tie časti Diela / Zariadení, ktorým to umožňuje stavebná pripravenosť v danom čase, a to najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na pokračovanie v plnení Zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 5456/175T ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenie zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň odo dňa jeho zverejnenia na webstránke objedávateľa.

V Žiari nad Hronom, dňa 3.12.2018
Objednávateľ:  **Technické služby**
Žiar nad Hronom
Robíme mesto krajším

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubceka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
riaditeľ a konateľ spoločnosti

V Prešove, dňa 05.11.2018
Zhotoviteľ:

PRIMACHLAD a.s.

Šebastovská 2, 080 06 Prešov

IČO: 51229471

oprávnený vedúci člen skupiny
Ing. Stanislav Karniš
predseda predstavenstva