

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.	
Došlo:	30-09-2021
č.:	64 komu: S/E/V

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na realizáciu stavby
„Rekonštrukcia vykurovania v objekte krytej plavárne/Rekonštrukcia oceľovej konštrukcie
v objekte krytej plavárne“

uzatvorená v zmysle ustanovení §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**
Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31 609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK 2020479714
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN:
Zodpovedná osoba vo veciach technických: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
Tel.:
Email:

A

Zhotoviteľ: **Remeslo strojal, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 01
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro. Vložka č.: 8711/S
V zastúpení: Ing. Jozef Urblik, konateľ
Zodpovedná
vo veciach zmluvných a
vo veciach technických: Ing. Milan Bojo
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK96 0200 0000 01
IČO: 36621391
DIČ: 2020065498
IČ DPH: SK2020065498
Kontaktná osoba: urblik.lubomir@remeslo.com

(ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 01.06.2020 Zmluvu o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne“ (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce pre zákazku stavebné práce v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté práce dohodnutú cenu.
- 2.2 Z dôvodov uvedených v čl. VI Zmluvy o dielo je nevyhnutné navýšiť pôvodnú celkovú zmluvnú cenu za poskytovanie stavebných prác uvedenú v čl. VI bode 2 Zmluvy o sumu **23 282,57** EUR bez DPH, (slovom: dvadsaťtisíc dvestoosemdesiatdva eur a päťdesiatsedem centov) t.j. **27 939,08** EUR s DPH v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Zmluvná cena bude uhradená podľa platobných podmienok uvedených v článku V. bodu 4-9.
- 2.4 Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s článkom VI. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli že vykonané práce a práce navyše budú vykonané do 31.12.2021

Článok 3 Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Navyše práce nezahrnuté v predmete Zmluvy špecifikovaného v čl. II Zmluvy o dielo sú súčasťou Prílohy č. 1 Dodatku.
- 3.2 Cenová ponuka vypracovaná v súlade s čl. VI bodu 3 je Prílohou č. 2 Dodatku.
- 3.4 Zhotoviteľovi na základe odsúhlasenia cenovej ponuky vzniká nárok na odplatu za vykonanie navyše práce špecifikovaných v Prílohe č.1 Dodatku, ktoré na základe schválenia cenovej ponuky boli alebo budú vykonávané podľa podmienok uvedených v čl. VII. Vykonanie prác v Zmluve o dielo.
- 3.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

4.3 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

4.4 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1: Naviac práce a Príloha č. 2 Cenová ponuka.

4.6 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ a štyri rovnopisy dostane odberateľ.

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

V Žiar nad Hronom dňa 30.09.2021

Remeslo strojal, s.r.o.

Právnická osoba

965 01 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

DPH: SK2020065498

-6-

Zhotoviteľ

Ing. Jozef Urblik,
konateľ Remeslo strojal, s.r.o.

V Žiar nad Hronom dňa 30.09.2021



Technické služby

Žiar nad Hronom

Robina

TECHN

Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

a 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Objednávateľ

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ a riaditeľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o.