

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: - 8 -07- 2016
ABZ komu: S11E

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 27.5.2016 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) na vykonanie diela: „**Dodávka a montáž letného pavilónu na námestí – Žiar nad Hronom**“

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: -----
IČO: 31 609 651
IČ: 2020479714
IČ DPH: SK 2020479714
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Rozenberg, MBA
Telefón: 045/ 678 70 11
E-mail: igor.rozenberg@tszh.eu
(ďalej ako „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **LEGA, a.s.**
Sídlo: Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice
Štatutárny orgán: Ing. Peter Machata, predstavenstvo
IČO: 36 655 562
DIČ: 2022216581
IČ DPH: SK2022216581
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: -----
IBAN: -----
BIC: -----
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10475/N
Kontaktná osoba: Ing. Peter Machata
Tel.: 035 65 07 485
Fax: 035 65 07 486
E-mail: machata@stavmex.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena ceny diela „**Dodávka a montáž letného pavilónu na námestí – Žiar nad Hronom**“, vyvolaná zhotovením schodíka z terasových dosiek a nosnej oceľovej konzoly okolo celého pavilónu v dĺžke 80 m a zhotovením tretieho náteru drevenej konštrukcie pavilónu

2. Pôvodná cena diela bola:

Cena bez DPH:	41 808,00 €
DPH 20 %:	8 361,60 €
Cena spolu s DPH:	50 169,60 €.

Cena za dodávku a montáž vyššie uvedených navyše prác je:

Cena bez DPH:	4 437,00 €
DPH 20 %:	887,40 €
Cena spolu s DPH:	5 324,40 €.

Nová upravená celková cena diela je:

Cena bez DPH:	46 245,00 €
DPH 20 %:	9 249,00 €
Celková cena diela s DPH:	55 494,00 €

3. Čas plnenia diela sa mení z 20.06.2016 na **1.7.2016**.


Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


V Žiari nad Hronom, dňa 1.7. 2016

Komjatice, dňa 29.6. 2016

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Mgr. Igor Rozenberg MBA
konateľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Ing. Peter Machata
predstavenstvo
LEGA, a.s.