

Dodávateľ :

ZUS servis, s.r.o.

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36662780

DIČ: 2022228978

IČ DPH: SK2022228978

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej
Bystrici v oddieli Sro, vložka číslo 11957/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0902907161

Faktúru vyhotovil : Trubenová Iveta

Faktúra číslo :**OB11800233**

Objednávka číslo : 27/08/2018

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**

A. Dubčeka 45

965 58 Žiar nad Hronom

Technické služby Žiar nad Hronom
spol. s r.o.

Došlo: 10 -09- 2018

č.: 956 komu:

Odberateľ :

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

A. Dubčeka 45

965 58 Žiar nad Hronom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31609651

DIČ: 2020479714

IČ DPH: SK2020479714

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.08.2018

31.08.2018

30.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2880851055/0200

IBAN : SK11 0200 0000 0028 8085 1055

Suma k úhrade : 40 909,75

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

11800233

0308

Dod. a plat. podmienky : Úrok z omeškania : 0,050 %

Faktujeme Vám na základe Vašej objednávky - " Stavebné práce - profesie RD 2018 - 2019 " - Stavebná časť PM + ZD :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	CPA 43	Všeobecné stavebné práce - stavebný robotník	2 668,00	HOD	5,990	5,990	0	15 981,320	0,000	15 981,32
2	CPA 43	Všeobecné stavebné práce - pomocný robotník	852,50	HOD	4,600	4,600	0	3 921,500	0,000	3 921,50
3	CPA 43	Montážne práce / montážnik	3 507,00	HOD	5,990	5,990	0	21 006,930	0,000	21 006,93

Základ pre DPH 0 % : 40 909,75

Celková suma s DPH

40 909,75

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

40 909,75

Prenesenie daňovej povinnosti - Novela zákona č.268/2015 Z.z. o dani z pridanej hodnoty § 69 odsek 12 písm. j)



Podpis a pečiatka :

Prípravená finančná operácia



Táto faktúra je v súlade so zmluvou - písomnou objednávkou - ústnou objednávkou

Táto faktúra číselne je overená zodpovedným zamestnancom

Táto faktúra číselne je presúvaná účtárňou

Táto faktúra je zapísaná v účtovnej evidencii pod č.

Úhrada odsúhlasená riaditeľom spoločnosti



Súpis vykonaných práce pre zákazku "Stavebné práce – profesie RD 2018-2019" -
Stavebná časť PM + ZD

Dátum	Práce - betonárska oceľ						
	Počet pracovníkov	Montážne práce / montážnik	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov
	železiar		stavebník		doplňkové		Σ
	5,99 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod	
1.8.2018 ST	13,0	136,5			4,0	38,0	17
2.8.2018 ŠT	14,0	147,0			3,0	28,5	17
3.8.2018 PI	14,0	147,0			4,0	38,0	18
4.8.2018 SO	5,0	52,5			2,0	19,0	7
5.8.2018 NE							0
6.8.2018 PO	13,0	136,5	1,0	8,5	5,0	47,5	19
7.8.2018 UT	13,0	136,5			4,0	38,0	17
8.8.2018 ST	14,0	147,0			4,0	38,0	18
9.8.2018 ŠT	15,0	157,5			4,0	38,0	19
10.8.2018 PI	14,0	147,0			3,0	28,5	17
11.8.2018 SO	7,0	73,5			2,0	19,0	9
12.8.2018 NE							0
13.8.2018 PO	15,0	157,5	1,0	8,5	3,0	28,5	19
14.8.2018 UT	14,0	147,0			3,0	28,5	17
15.8.2018 ST	14,0	147,0			4,0	38,0	18
16.8.2018 ŠT	13,0	136,5			3,0	28,5	16
17.8.2018 PI	14,0	147,0			4,0	38,0	18
18.8.2018 SO	8,0	84,0			2,0	19,0	10
19.8.2018 NE							0
20.8.2018 PO	13,0	136,5	1,0	8,5	3,0	28,5	17
21.8.2018 UT	15,0	157,5			4,0	38,0	19
22.8.2018 ST	14,0	147,0			2,0	19,0	16
23.8.2018 ŠT	14,0	147,0			4,0	38,0	18
24.8.2018 PI	13,0	136,5			3,0	28,5	16
25.8.2018 SO	6,0	63,0			2,0	19,0	8
26.8.2018 NE							0
27.8.2018 PO	13,0	136,5	1,0	8,5	4,0	38,0	18
28.8.2018 UT	14,0	147,0			5,0	47,5	19
29.8.2018 ST	5,0	52,5	1,0	8,5	2,0	19,0	8
30.8.2018 ŠT	13,0	136,5			4,0	38,0	17
31.8.2018 PI	14,0	147,0			3,0	28,5	17
		3 507,0	42,5		855,0		429
		21 006,93 €	254,58 €		5 121,45 €		
26 382,96 €							

Vypracoval: Ing. Slavomír Pilník

Odberateľ:

Prevzal dňa:

2.9.2018

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2022228978 IČ DPH: SK2022228978
IČO: 38 632 780 O. účtu: 4041240601/5899



Súpis vykonaných práce pre zákazku "Stavebné práce – profesie RD 2018-2019" -
Stavebná časť PM + ZD

Dátum	Práce - betonáž						
	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ pomocný stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov
	betonár		pomocník		doplňkové		Σ
	5,99 €	Σ hod	4,60 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod	
1.8.2018 ST	1,0	8,5	7,0	59,5	1,0	7,5	9
2.8.2018 ŠT	1,0	8,5	7,0	59,5	2,0	15,0	10
3.8.2018 PI	1,0	8,5	6,0	51,0	1,0	7,5	8
4.8.2018 SO	1,0	8,5	4,0	34,0	1,0	7,5	6
5.8.2018 NE							0
6.8.2018 PO	1,0	8,5	6,0	51,0	2,0	15,0	9
7.8.2018 UT	1,0	8,5	4,0	34,0	1,0	7,5	6
8.8.2018 ST	1,0	8,5	6,0	51,0	1,0	7,5	8
9.8.2018 ŠT	1,0	8,5	5,0	42,5	2,0	15,0	8
10.8.2018 PI	1,0	8,5	5,0	42,5	2,0	15,0	8
11.8.2018 SO	1,0	8,5	4,0	34,0	1,0	7,5	6
12.8.2018 NE							0
13.8.2018 PO	1,0	8,5	6,0	51,0	2,0	15,0	9
14.8.2018 UT	1,0	8,5	5,0	42,5	2,0	15,0	8
15.8.2018 ST	1,0	8,5	6,0	51,0	2,0	15,0	9
16.8.2018 ŠT	1,0	8,5	7,0	59,5	1,0	7,5	9
17.8.2018 PI	1,0	8,5	6,0	51,0	1,0	7,5	8
18.8.2018 SO	1,0	8,5	6,0	51,0	1,0	7,5	8
19.8.2018 NE							0
20.8.2018 PO							0
21.8.2018 UT							0
22.8.2018 ST							0
23.8.2018 ŠT							0
24.8.2018 PI							0
25.8.2018 SO							0
26.8.2018 NE							0
27.8.2018 PO							0
28.8.2018 UT							0
29.8.2018 ST							0
30.8.2018 ŠT							0
31.8.2018 PI							0
136,0 765,0 172,5 129							
814,64 € 3 519,00 € 1 033,28 €							
5 366,92 €							

Vypracoval: Ing. Slavomír Piňnik

dňa: 31.8.2018

Odberateľ:

Prevzal dňa:

DiČ: 2022228978 iČ DPH: SK2022228978
iČO: 36 632 780 Č. účtu: 4041240031/5800



Súpis vykonaných práce pre zákazku "Stavebné práce – profesie RD 2018-2019" -
Stavebná časť PM + ZD

Dátum	Práce - D+M Doka						Počet pracovníkov
	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ pomocný stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	
	tesár		pomocník		doplňkové		
	5,99 €	Σ hod	4,60 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod	
1.8.2018 ST							0
2.8.2018 ŠT							0
3.8.2018 PI							0
4.8.2018 SO							0
5.8.2018 NE							0
6.8.2018 PO	2,0	17,0	1,0	8,5	1,0	8,5	4
7.8.2018 UT	3,0	25,5	1,0	8,5			4
8.8.2018 ST	3,0	25,5	1,0	8,5			4
9.8.2018 ŠT	3,0	25,5			1,0	8,5	4
10.8.2018 PI	2,0	17,0			1,0	8,5	3
11.8.2018 SO							0
12.8.2018 NE							0
13.8.2018 PO							0
14.8.2018 UT							0
15.8.2018 ST							0
16.8.2018 ŠT							0
17.8.2018 PI							0
18.8.2018 SO							0
19.8.2018 NE							0
20.8.2018 PO							0
21.8.2018 UT							0
22.8.2018 ST							0
23.8.2018 ŠT							0
24.8.2018 PI							0
25.8.2018 SO							0
26.8.2018 NE							0
27.8.2018 PO	3,0	25,5	1,0	8,5			4
28.8.2018 UT	2,0	17,0	1,0	8,5			3
29.8.2018 ST							0
30.8.2018 ŠT	2,0	17,0			1,0	8,5	3
31.8.2018 PI	2,0	17,0					2
		187,0		42,5		34,0	31
		1 120,13 €		195,50 €		203,66 €	
		1 519,29 €					

Vypracoval: Ing. Slavomír Pilník

dňa 31.8.2018

Odberateľ:

Prevzal dňa:

DIČ: 2022228978 IČ DPH: SK2022228978
IČO: 36 632 780 Č. účtu: 6041240031/5500



Súpis vykonaných práce pre zákazku "Stavebné práce – profesie RD 2018-2019" - Stavebná časť PM + ZD

Dátum	Práce - presuny mat.										Počet pracovníkov
	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ pomocný stavebný	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov	Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník	Počet pracovníkov		
	bet.práce		pomocník		operátor		doplňkové		Σ		
	5,99 €	Σ hod	4,60 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod	5,99 €	Σ hod			
1.8.2018 ST	2,0	19,0			2,0	19,0	2,0	15,0	6		
2.8.2018 ŠT	2,0	19,0			3,0	28,5	2,0	15,0	7		
3.8.2018 PI	3,0	28,5			3,0	28,5	1,0	7,5	7		
4.8.2018 SO									0		
5.8.2018 NE									0		
6.8.2018 PO	3,0	28,5	1,0	7,5	2,0	19,0	1,0	7,5	7		
7.8.2018 UT	3,0	28,5	1,0	7,5	4,0	38,0	1,0	7,5	9		
8.8.2018 ST	2,0	19,0	1,0	7,5	4,0	38,0	2,0	15,0	9		
9.8.2018 ŠT	3,0	28,5			3,0	28,5	2,0	15,0	8		
10.8.2018 PI	2,0	19,0			2,0	19,0	2,0	15,0	6		
11.8.2018 SO									0		
12.8.2018 NE									0		
13.8.2018 PO	2,0	19,0			3,0	28,5	1,0	7,5	6		
14.8.2018 UT	3,0	28,5	1,0	7,5	4,0	38,0	1,0	7,5	9		
15.8.2018 ST	3,0	28,5	1,0	7,5	4,0	38,0	2,0	15,0	10		
16.8.2018 ŠT	2,0	19,0	1,0	7,5	4,0	38,0	2,0	15,0	9		
17.8.2018 PI	2,0	19,0			3,0	28,5	2,0	15,0	7		
18.8.2018 SO									0		
19.8.2018 NE									0		
20.8.2018 PO					3,0	28,5	2,0	15,0	5		
21.8.2018 UT					4,0	38,0	1,0	7,5	5		
22.8.2018 ST					4,0	38,0	1,0	7,5	5		
23.8.2018 ŠT					4,0	38,0	2,0	15,0	6		
24.8.2018 PI					4,0	38,0	2,0	15,0	6		
25.8.2018 SO									0		
26.8.2018 NE									0		
27.8.2018 PO					3,0	28,5	2,0	15,0	5		
28.8.2018 UT					3,0	28,5	1,0	7,5	4		
29.8.2018 ST									0		
30.8.2018 ŠT					2,0	19,0	2,0	15,0	4		
31.8.2018 PI					3,0	28,5	1,0	7,5	4		
304,0 45,0 674,5 262,5										144	
1 820,96 €		207,00 €		4 040,26 €		1 572,38 €					
7 640,59 €											

Vypracoval: Ing. Slavomír Pilník

dňa 31.8.2018

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2022228978 IČDPH: SK2022228978
IČO: 35 632 780 Č. účtu: 9041240001/5800

Odberateľ:
Prevzal dňa:



Objednávka číslo: 24/08/2018

Odberateľ :

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.
ul. A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom

IČO : 31609651

IČ DPH : SK2020479714

DIČ : 2020479714

Bankové spojenie : Tatra Banka ZH

Číslo účtu : 2928863013/1100

Dodávateľ :

ZUS servis spol. s r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

IČO : 36 662 780

IČ DPH: SK2022228978

DIČ : 2022228978

Bankové spojenie : VUB

Číslo účtu: SK11 0200 0000 0028 8085 1055

Objednávame si u Vás na základe JOSEPHINE uzatvorenej Rámcovej dohody Živnostníci zo dňa 06.04.2018 na predmet zákazky „Stavebné práce – profesie“ pre Zimný štadión v Žiari nad Hronom.

"Stavebné práce – profesie RD 2018-2019" - Stavebná časť PM + ZD				
Popis produktu	Predpokladané množstvo hodín pre mesiac august 2018	MJ	Jed. cena	Suma € bez DPH
Murárske práce - murár		hod	6,59 €	0,00 €
Murárske práce - pomocný murár		hod	4,60 €	0,00 €
Všeobecné stavebné práce - stavebný robotník	2 668,0	hod	5,99 €	15 981,32 €
Všeobecné stavebné práce - pomocný stavebný robotník	852,5	hod	4,60 €	3 921,50 €
Kúrenárske práce – kúrenár		hod	7,90 €	0,00 €
Zváračské práce / Štátny zvárač		hod	6,95 €	0,00 €
Montážne práce / montážnik	3 507,0	hod	5,99 €	21 006,93 €
Suma spolu bez DPH			40 909,75 €	

Jednotlivé plnenia budú realizované na základe jednotlivých objednávok- telefonicky, alebo e-mailom od objednávateľa.

Fakturácia na základe objednávky bude uhradená do 30 dní na základe dodacieho listu.

Poznámka: Objednávka je zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 109 – 112 podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu.

V Žiari nad Hronom dňa : 01.08.2018

Vybavuje : Adriana Tatárová
Telefón :0908 694 733

Pečiatka a podpis dodávateľa a obstarávateľa :

ZUS servis, s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 36 662 780 IČ DPH: SK2022228978
DIČ: 2022228978
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ obstarávateľ